

内部沟通：风险复盘事项

备忘录

发件人：周九

收件人：吴十

日期：2024-07-19

主题：资源协调

一、关键进展

Titan项目进入第2周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、升级建议

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与华为相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

三、行动安排

财务部门过去两周累计收到28项与风险复盘相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-10-19 14:00