

会议纪要：风险复盘讨论会

备忘录

发件人：陈八

收件人：张三

日期：2024-01-04

主题：问题复盘

一、关键进展

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与京东相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、行动安排

Nebula项目进入第2周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、升级建议

财务部门过去两周累计收到11项与风险复盘相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-11-26 14:00