

# 会议纪要：需求收敛讨论会

备忘录

发件人：陈八

收件人：刘七

日期：2024-12-23

主题：问题复盘

## 一、升级建议

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与字节跳动相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

## 二、协调事项

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

## 三、关键进展

Atlas项目进入第41周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-11-22 14:00