

安全部门周报 - 第7周

备忘录

发件人：张三

收件人：王五

日期：2024-05-05

主题：风险事项通报

一、背景说明

Omega项目进入第7周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

二、协调事项

Omega项目进入第7周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、问题归因

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-12-28 14:00