

# 会议纪要：风险复盘讨论会

备忘录

发件人：李四

收件人：刘七

日期：2024-08-12

主题：排期调整说明

## 一、背景说明

为支撑研发协同系统下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

## 二、协调事项

为支撑研发协同系统下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

## 三、升级建议

Apex项目进入第2周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-12-02 14:00