

会议纪要：资源协调讨论会

备忘录

发件人：刘七

收件人：张三

日期：2024-07-03

主题：风险事项通报

一、升级建议

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、行动安排

法务部门过去两周累计收到27项与资源协调相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

三、关键进展

Omega项目进入第18周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-10-24 14:00