

财务部门周报 - 第3周

备忘录

发件人：李四

收件人：张三

日期：2024-01-09

主题：项目进展汇报

一、升级建议

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、问题归因

Omega项目进入第3周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、行动安排

为支撑权限治理平台下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-08-17 14:00