

关于Atlas项目进度的备忘录

备忘录

发件人：赵六

收件人：吴十

日期：2024-11-04

主题：项目进展汇报

一、问题归因

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与腾讯相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、协调事项

Atlas项目进入第4周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、升级建议

Atlas项目进入第4周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-08-19 14:00