

关于Nova项目进度的备忘录

备忘录

发件人：吴十

收件人：王五

日期：2024-12-19

主题：资源协调

一、问题归因

产品部门过去两周累计收到28项与需求收敛相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、背景说明

Nova项目进入第39周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、行动安排

为支撑数据交换总线下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-06-12 14:00