

关于Nova项目进度的备忘录

备忘录

发件人：赵六

收件人：吴十

日期：2024-07-06

主题：问题复盘

一、升级建议

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与阿里云相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

二、背景说明

Nova项目进入第27周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、问题归因

为支撑预算管理系统下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-04-11 14:00