

会议纪要：系统升级讨论会

备忘录

发件人：赵六

收件人：陈八

日期：2024-01-12

主题：问题复盘

一、升级建议

为支撑客户画像平台下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、背景说明

Apex项目进入第26周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、关键进展

市场部门过去两周累计收到14项与系统升级相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-08-12 14:00