

会议纪要：风险复盘讨论会

备忘录

发件人：吴十

收件人：陈八

日期：2024-08-15

主题：问题复盘

一、背景说明

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与华为相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、问题归因

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与华为相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、关键进展

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

下次会议：2024-01-16 14:00