

会议纪要：预算使用讨论会

备忘录

发件人：周九

收件人：李四

日期：2024-03-10

主题：排期调整说明

一、背景说明

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与华为相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、问题归因

Apex项目进入第46周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、行动安排

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与华为相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-01-10 14:00