

会议纪要：资源协调讨论会

备忘录

发件人：张三

收件人：刘七

日期：2024-08-03

主题：问题复盘

一、行动安排

为支撑预算管理系统下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、升级建议

Atlas项目进入第1周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

三、关键进展

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

下次会议：2024-02-28 14:00