

关于Phoenix项目进度的备忘录

备忘录

发件人：周九

收件人：周九

日期：2024-05-06

主题：排期调整说明

一、关键进展

为支撑数据交换总线下一阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

二、升级建议

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与京东相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、背景说明

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与京东相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-07-28 14:00