

会议纪要：资源协调讨论会

备忘录

发件人：吴十

收件人：李四

日期：2024-04-12

主题：排期调整说明

一、升级建议

为支撑研发协同系统下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、背景说明

技术部门过去两周累计收到20项与资源协调相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、关键进展

技术部门过去两周累计收到20项与资源协调相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-11-03 14:00