

数据部门周报 - 第12周

备忘录

发件人：王五

收件人：赵六

日期：2024-06-21

主题：项目进展汇报

一、协调事项

为支撑权限治理平台下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、升级建议

数据部门过去两周累计收到28项与预算使用相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、背景说明

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-12-20 14:00