

内部沟通：资源协调事项

备忘录

发件人：李四

收件人：周九

日期：2024-06-01

主题：排期调整说明

一、协调事项

为支撑数据交换总线下一阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、行动安排

安全部门过去两周累计收到23项与资源协调相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、问题归因

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与京东相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

下次会议：2024-12-23 14:00