

会议纪要：预算使用讨论会

备忘录

发件人：赵六

收件人：王五

日期：2024-04-14

主题：问题复盘

一、升级建议

产品部门过去两周累计收到14项与预算使用相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、背景说明

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、问题归因

Atlas项目进入第50周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

下次会议：2024-08-09 14:00