

关于Phoenix项目进度的备忘录

备忘录

发件人：李四

收件人：张三

日期：2024-05-07

主题：资源协调

一、背景说明

项目组对现网告警、客户反馈与内部工单进行复盘后发现，同类问题反复出现的根因集中在责任边界不清和信息同步滞后，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、问题归因

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与百度相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

三、协调事项

运维部门过去两周累计收到9项与资源协调相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

下次会议：2024-03-04 14:00