

关于Phoenix项目进度的备忘录

备忘录

发件人：刘七

收件人：吴十

日期：2024-09-24

主题：排期调整说明

一、背景说明

人力部门过去两周累计收到28项与预算使用相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、升级建议

Phoenix项目进入第38周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、关键进展

人力部门过去两周累计收到28项与预算使用相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-01-16 14:00