

会议纪要：系统升级讨论会

备忘录

发件人：李四

收件人：张三

日期：2024-03-24

主题：问题复盘

一、关键进展

数据部门过去两周累计收到14项与系统升级相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、背景说明

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与百度相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、升级建议

Apex项目进入第31周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-03-09 14:00