

会议纪要：预算使用讨论会

备忘录

发件人：刘七

收件人：周九

日期：2024-04-04

主题：排期调整说明

一、协调事项

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与京东相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、升级建议

数据部门过去两周累计收到22项与预算使用相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、问题归因

为支撑研发协同系统下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-01-24 14:00