

会议纪要：系统升级讨论会

备忘录

发件人：陈八

收件人：李四

日期：2024-10-05

主题：排期调整说明

一、协调事项

产品部门过去两周累计收到24项与系统升级相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

二、升级建议

Omega项目进入第44周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、背景说明

为支撑权限治理平台下阶段灰度发布，当前必须在需求变更、联调节奏和培训安排三方面尽快形成统一执行口径，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

下次会议：2024-05-27 14:00