

内部沟通：需求收敛事项

备忘录

发件人：陈八

收件人：吴十

日期：2024-11-09

主题：项目进展汇报

一、背景说明

法务部门过去两周累计收到9项与需求收敛相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

二、关键进展

法务部门过去两周累计收到9项与需求收敛相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

三、行动安排

Titan项目进入第8周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，建议所有新增事项统一进入变更池评审，由产品、研发、测试和业务共同确认优先级后再进入排期和资源分配流程。

下次会议：2024-01-24 14:00